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2 Beleidsproces blijvend aandachtspunt 

voor de MORA 

 

5 jaarlijks Mobiliteitsrapport : sept. 2009 
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E17 Kortrijk – Waregem 

A10 Jabbeke – Oostende

Noordelijke ontsluiting Zaventem 

N31 Brugge – Zeebrugge 

Gent R4 Zuid 

Gent R4 West 

AX Havenrandweg Zeebrugge 

N 49 Westkapelle – Zelzate 

Noord-Zuid Limburg 

Noord-Zuid Kempen 

Ring van Ronse 

Verkeerswisselaar Lummen

N16 Sint Niklaas – Willebroek  (ged. oplossing)

N16 Willebroek – Mechelen  

Optimalisering  Veurne – Ieper 

A12 Boom – Brussel (autoweg) 

A12 Boom – Antwerpen (kruispunten) 

A12 Antwerpen – Roosendaal autosnelweg  

Brusselse Ring zone Zaventem 

Brusselse Ring zone Noord 

De Oosterweelverbinding 

N 71 Geel – Mol – Lommel 

N 44 Aalter – Maldegem 

A8 Halle autosnelweg 

E40 Brussel – Leuven op 4 rijstroken (ged. oplossing) 

A102 Merksem – Wommelgem  
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Stand van zaken begin 2009  

Onvoldoende soc-ec onderbouwing, 

betrokkenheid te laat, niet transparant, 

geen draagvlak …. te lange doorlooptijd  
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Beleidsproces blijvend aandachtspunt 

voor de MORA 

 

Advies Beleidsnota 2009-2014 : dec. 2009 

Aanbeveling verbeteren en versnellen : apr. 2010 

5 jaarlijks Mobiliteitsrapport : sept. 2009 

Jaarlijks Mobiliteitsverslag : juni 2010 
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Aanbeveling verbeteren en versnellen 

Bouwt voort op de voorstellen van de commissies Sauwens en 

Berx 

Vier pijlers : 

 
 

 
 

 

1. Betere onderbouwing van de procesvoorbereiding : 

focus op procesplanning en participatie 

2.  Duidelijke afbakening van strategische 

infrastructuurprojecten 

• Duidelijk procesplan als onderdeel van de startnota 

• Aanpak op maat + verplichte kennisgeving startnota’s strategische projecten 

• Integraal afwegingskader in verkenningsfase 

• Zicht op doorwerking van participatie  

• Normerend kader : focussen op beperkt aantal criteria  
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Aanbeveling verbeteren en versnellen 

3. Terugkoppeling via rapportering over de voortgang 

 van het infrastructuurbeleid 
 

 

 

  

 
 

 4.  Trechterprincipe met mogelijkheid van 

 terugkoppelingslus bij onvoorziene ontwikkelingen 

• Rapportering aan het Vlaams Parlement 

• Voortgangsrapportages investeringsprogramma’s vooraf aan MORA :         

beoordeling op hoofdlijnen        



6 Vaststellingen 

Politieke dynamiek in gang gezet      Beleidsbrief  

          Visienota versnelling 

 

Bouwen voort op de voorstellen com. Berx en Sauwens 

 
• 5 beslissingsmomenten o.b.v. trechterprincipe (met onomkeerbaar 

voorkeursalternatief) 

• Uitgebreider voortraject met (éénmalige) participatierol SAR’s 

• Principes toetsen a.d.h.v. pilootprojecten: nog een aantal zaken te 

verduidelijken (welke, timing, evaluatie,..)  

  

MORA –advies Beleidsbrief in opmaak: problematiek van 

versnelling wordt meegenomen 
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www.mobiliteitsraad.be 
 

http://www.mobiliteitsraad.be/

